

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS
DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 2008 Y 2009
Secretaría de Economía
Documento de trabajo del Programa para la Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)
CORTE A DICIEMBRE DE 2010

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término DD/MM/AA	Resultados esperados	Productos	% de Avances y observaciones al 31/AGOSTO/2010	% de Avances al CIERRE de 2010	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Se sugiere, con respecto a los elementos que debiera apoyar el PROLOGYCA en materia de logística, contratar y realizar un estudio en el que evalúen a conciencia los elementos presentados en el marco teórico de la evaluación, de manera que sea posible priorizar y seleccionar aquéllos con mayor impacto sobre la solución del problema focal.	Evaluar a conciencia los elementos presentados en el marco teórico de la evaluación de diseño 2009 de PROLOGYCA, de manera que sea posible priorizar y seleccionar aquéllos con mayor impacto sobre la solución del problema focal.	DGDEON	29/11/2010	Mejorar la focalización e impactos del programa sobre la solución del problema focal.	Estudio con la delimitación y priorización clara y concisa de los elementos que apoya el Prologyca que tengan mayor impacto en la solución del problema focal	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un porcentaje de avance del 25% A la fecha se han establecido los criterios y líneas de acción que serán el eje del programa para la aprobación de proyectos. El programa a la fecha a realizado un estudio interno que proporcionado las líneas base para atender el sector. Producto esperado: Estudio, se espera terminarlo en la fecha establecida. 	100%	Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF el 29 de diciembre 2010	
2	Valorar la pertinencia de realizar un estudio que permita estimar con precisión el impacto real y la contribución que puede tener el programa a los objetivos sectoriales y al crecimiento económico nacional, que permita sustentar la toma de decisiones.	Realizar un estudio con metodologías rigurosas para documentar el impacto del programa	DGDEON	31/12/2011	Estimar los impactos reales del Prologyca sobre la población objetivo, con especial atención en el grado de contribución al cumplimiento de los objetivos sectoriales y al crecimiento económico nacional. Asimismo, obtener elementos para la toma de decisiones de política pública.	Evaluación de impacto del Prologyca	<ul style="list-style-type: none"> Avance del 0% Se realizó la evaluación de diseño del Prologyca El producto esperado son los resultados de la Evaluación de Impacto del Programa. 	100%	Se determinó que el PROLOGYCA no cuenta con los elementos suficientes para la elaboración de una evaluación de impacto con metodologías rigurosas como establece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y por tanto, resulta inviable realizar este ejercicio para un programa con poco presupuesto y tanta diversidad en el conjunto de empresas y apoyos que se otorgan.	
3	Desarrollar documentos ejecutivos de alto nivel que identifiquen la importancia de atender el problema focal y el alto potencial que las inversiones en este sentido pueden acarrear.	Elaborar documentos ejecutivos que muestren la relevancia de atender el problema focal del programa	DGDEON	30/11/2010	Difundir entre la población interesada la relevancia de solucionar el problema focal de Prologyca	Documentos ejecutivos sobre la importancia de atender el problema focal del programa	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 25%. Se esta trabajando en documentos que permitan dar a conocer los objetivos y estrategias que ayuden a solucionar el problema focal del sector. los producto esperado son documentos ejecutivos, se espera cumplir con la fecha. 	75%	Documento ejecutivo en proceso de validación	Derivado de la acotación de población objetivo, se tuvo que especificar los documentos ejecutivos Fecha de entrega mayo de 2011
4	Llevar a cabo un diagnóstico que identifique las necesidades y oportunidades en materia logística a nivel nacional para dar cuenta de las áreas específicas en las que se puede impactar el PROLOGYCA a la solución del problema focal con el fin de delimitar a la población potencial, tipos de apoyo y por tanto, de proyectos apoyados.	Elaborar un diagnóstico que identifique las necesidades y oportunidades del sector con la finalidad de evidenciar la importancia de Prologyca para la solución del problema focal	DGDEON	30/11/2010	Mejorar la focalización del programa para tener mayor impacto en la solución del problema focal	Diagnóstico integral sobre el sector que atiende el programa	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 25%. A la fecha se han establecido, en algunos documentos, los criterios y líneas de acción que serán el eje del programa para la aprobación de proyectos. Producto esperado: Estudio, se espera cumplir con la fecha. 	100%	Evaluación de Desempeño de las Cadenas de Suministro en México - Segunda medición de Indicadores Nacionales, Modelo Integral de Optimización y Competitividad para Mercados Públicos. www.elogistica.economia.gob.mx www.prologyca.economia.gob.mx	
5	Se recomienda continuar con el proceso de planeación estratégica del programa, con la participación de actores clave, a fin de que este instrumento sea más efectivo, consistente y enfocado.	Continuar con el proceso de planeación estratégica del programa para identificar áreas de mejora y oportunidad, con la participación activa de los principales actores involucrados	DGDEON	30/11/2010	Definición de las actividades prioritarias del programa para cumplir con sus objetivos.	Plan estratégico del programa a seguir.	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 25%. A la fecha se han establecido los criterios y líneas de acción que serán el eje del programa para la aprobación de proyectos. Producto esperado: Plan estratégico, se espera cumplir con la fecha. 	100%	Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF el 29 de diciembre 2010.	

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS
DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 2008 Y 2009
Secretaría de Economía
Documento de trabajo del Programa para la Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)
CORTE A DICIEMBRE DE 2010

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término DD/MM/AA	Resultados esperados	Productos	% de Avances y observaciones al 31/AGOSTO/2010	% de Avances al CIERRE de 2010	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
6	Se recomienda que las delegaciones estatales de la SE participen de forma activa en el seguimiento y validación de los proyectos apoyados por PROLOGYCA, y no sólo delegar esta función en los OPs.	Analizar la posibilidad de incorporar a las delegaciones de SE en los procesos de validación y seguimiento de los proyectos apoyados.	DGDEON	30/08/2010	Mejorar los procesos de validación y seguimiento a los proyectos apoyados por el programa.	Dictamen sobre la relevancia de incorporar a las delegaciones de la SE en los procesos de validación y seguimiento a los proyectos apoyados.	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 25%. En reglas se ha establecido que las delegaciones federales pueden apoyar cuando a petición de la Ur se solicite verificar las obligaciones de los beneficiarios, a su vez el coordinador de delegaciones forma parte del Consejo Directivo del Fondo. Producto esperado: Dictamen, 31/12/2010 	100%	Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF el 29 de diciembre 2010.	El Coordinador General de Delegaciones Federales de la SE forma parte del Consejo Directivo del PROLOGYCA, con derecho a voz y voto.
7	Se sugiere focalizar los recursos y esfuerzos solamente a la solución del problema focal, a través de las vías de su competencia: fomentar y apoyar a la inversión; favorecer la obtención de créditos bajo condiciones accesibles; promover la adopción de mejores prácticas; apoyar a la certificación de procesos logísticos; desarrollar infraestructura dedicada al monitoreo, control, optimización e información de procesos y servicios logísticos; promover la educación y creación de empleos en materia logística; y generar conocimiento en torno a las características y necesidades de los servicios logísticos en el país.	Analizar la posibilidad de focalizar los recursos a través de las vías de su competencia	DGDEON	31/12/2010	Mejor diseño y focalización de los apoyos del programa.	Refocalización de los tipos de apoyo que otorga el programa, señalados en las ROP del programa.	<ul style="list-style-type: none"> Concluido al 100%. El programa ha focalizado sus impactos y ha delimitado la población potencial, en reglas de operación 2010 y en algunos documentos ejecutivos se han establecido los objetivos y estrategias para atender el sector agroalimentario. Producto esperado: Focalización del programa. 	100%	Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF el 29 de diciembre 2010.	
8	Se propone que el programa posea una documentación clara, precisa, unificada y oficial, que sea conocida en detalle por todos los actores clave.	Elaborar diversos materiales y documentos sobre el sector y programa de manera clara, concisa, unificada y oficial dirigida a los actores clave del mismo	DGDEON	29/10/2010	Difundir documentos relevantes sobre la problemática del sector y en particular del programa entre los actores clave con el objetivo de unificar criterios y evitar ambigüedades.	Documentos claros, concisos, unificados y oficiales sobre el sector y programa	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 50%. Se cuenta con algunos documentos ejecutivos en proceso de autorización en los cuales se plantean las estrategias para atender el problema focal del sector. Producto esperado: Documentos ejecutivos 	80%	Notificaciones del Consejo Directivo, Sistema Informático del Programa, página electrónica del PROLOGYCA Documentos de apoyo conforme al anexo C de las Reglas de Operación, documentos ejecutivos referentes al sector.	Los documentos ejecutivos se encuentran en proceso de validación. Fecha de entrega julio de 2011
9	Se recomienda definir de forma clara, concisa, precisa y consensuada cuál será el problema focal al que va dirigido el programa y la forma de atacarlo	Definir con claridad, precisión y de manera consensuada el problema focal de Prologyca	DGDEON	30/06/2010	Mejorar el diseño y problema focal del programa.	Problema focal del Prologyca claro, preciso y consensuado, reflejado en el árbol de problemas del programa	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 25% Se han detectado algunas de las causas del problema focal y se han planteado algunas estrategias para atenderlo, sin embargo, las estrategias se encuentran en proceso de validación. Producto esperado: Documentos ejecutivos, 31/12/2010 	80%	Documento ejecutivo en proceso de validación	Derivado de la acotación de población objetivo, se tuvo que especificar los documentos ejecutivos Fecha de entrega mayo de 2011
10	Se recomienda incluir las siguientes causas del problema focal en el árbol de problemas: <ul style="list-style-type: none"> Insuficiencia de estudios del sector Bases de datos desactualizadas e incompletas Insuficiencia en sistemas de monitoreo, sistemas de información, y sistemas de administración y control Salarios y condiciones de trabajo pobres Capacitación costosa, ineficiente e insuficiente Altos costos de capital para invertir Altos riesgos para invertir Falta de una visión de largo plazo 	Valorar la inclusión de las recomendaciones de causas del problema focal en el árbol de problemas.	DGDEON	30/07/2010	Mejorar el diseño del programa y fortalecer el árbol de problemas para precisar los objetivos del mismo.	Dictamen sobre la relevancia de incorporar las recomendaciones sobre las causas del problema focal en el árbol de problemas.	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 75% Se han detectado algunas de las causas del problema focal y se han planteado algunas estrategias para atenderlo, sin embargo, estas últimas se encuentran en proceso de validación. Producto esperado: Documentos ejecutivos, se estima que la fecha de término del ASM sea el 31 de diciembre de 2010 	80%	Documento ejecutivo en proceso de revisión e integración.	Derivado de la acotación de población objetivo, se tuvo que especificar los documentos ejecutivos Fecha de entrega mayo de 2011

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS
DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 2008 Y 2009
Secretaría de Economía
Documento de trabajo del Programa para la Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)
CORTE A DICIEMBRE DE 2010

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término DD/MM/AA	Resultados esperados	Productos	% de Avances y observaciones al 31/AGOSTO/2010	% de Avances al CIERRE de 2010	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
11	Definir y caracterizar con mayor precisión a todos los actores que intervienen en el programa, precisar cuáles son sus roles, qué se espera de ellos, y cómo se medirá su desempeño.	Elaborar un documento sobre la organización del programa, el cual muestre los roles de los principales actores que intervienen en el programa, destacando sus atribuciones, responsabilidades y obligaciones para el buen funcionamiento de éste.	DGDEON	30/11/2010	Contar con un documento de referencia donde se especifiquen los principales roles de los actores involucrados en la implementación del programa.	Manual de organización interna del Prologyca	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 75% Se han establecido en el anexo C de las reglas de operación 2010 y en los criterios de operación, que aún están en autorización, los roles de los principales actores que operan el programa. Producto esperado: Reglas de operación y criterios de operación 	100%	Documentos ejecutivos, Reglas de Operación de PROLOGYCA 2011, publicadas en el DOF el 29 de diciembre de 2010. www.economia.gob.mx www.prologyca.economia.gob.mx	
12	Definir el alcance del programa que permita cumplir con sus objetivos planteados, asimismo los recursos necesarios para tal propósito.	Precisar el alcance del programa, de acuerdo a los objetivos y recursos de éste.	DGDEON	31/12/2010	Mejorar el diseño del programa, a través de la redefinición de su alcance en función de sus objetivos y recursos disponibles.	Alcance del programa ajustado, reflejado en las ROP del Prologyca	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 75% Se ha enfocado el programa al sector agroalimentario y se ha acotado la población en las reglas de operación 2010, asimismo se ha ajustado a la estrategia de fomento empresarial de la SPyME. Producto esperado: Reglas de operación. 	100%	Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF el 29 de diciembre 2010.	
13	Jerarquizar los objetivos y ubicarlos en un rango de tiempo para poder acotar lo que se puede lograr en el corto, mediano y largo plazo para las industrias y sectores que atiende.	Jerarquizar los objetivos del programa de acuerdo a la temporalidad esperada de cumplimiento, es decir a corto, mediano y largo plazo.	DGDEON	31/12/2010	Evaluar los resultados del Prologyca a corto, mediano y largo plazo.	Priorización de objetivos a corto, mediano y largo plazo, reflejados en las ROP del programa.	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 75% Se han realizado los ajustes requeridos para que el programa se alinee a la estrategia de fomento empresarial de la SPyME, derivado de las actividades realizadas para dar cumplimiento al PBR, se han establecido metas de corto y mediano plazo. Producto esperado: Reglas de operación. 	100%	Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF el 29 de diciembre 2010.	
14	Continuar con el análisis y profundizar en la descripción de la forma puntual en que se relacionan PROLOGYCA y el PND, porque si bien existe una relación directa, no es posible definir y cuantificar el impacto sobre los objetivos del PND, ni usar esta información para fortalecer el programa.	Alinear los objetivos o indicadores estratégicos del programa con el PND.	DGDEON	30/12/2010	Contar con la MIR del programa alineada al PND y poder estimar sus impactos sobre éste	MIR del programa alineada al PND, ubicada en el PASH	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 75% La MIR del programa se encuentra alineada al PND y se esta trabajando en la medición de los impactos. Producto esperado: MIR actualizada. 	100%	Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF el 29 de diciembre 2010. Matriz de Marco Lógico 2011	
15	Definir con claridad la Visión y Misión del PROLOGYCA a fin de poder encauzar los esfuerzos y recursos destinados para alcanzar que México se convierta en un proveedor de servicios logísticos de clase mundial. La Misión se sugiere establecerse como "ser el instrumento de mejora logística del país". Mientras que la Visión como "lograr que México sea líder en servicios y proveedores logísticos y sea visto como un hub de clase mundial".	Definir con claridad y precisión la misión y visión del programa.	DGDEON	31/12/2010	Tener mayor claridad y precisión sobre la razón de ser del programa y afinar hacia donde se dirige.	Precisión de la misión y visión del Prologyca, señaladas en las ROP del programa	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 75% Se ha establecido en reglas de operación, documentos ejecutivos y en las estrategias internas alineadas a la Estrategia de fomento empresarial de la SPyME, de forma parcial la misión y visión del programa, para contribuir al desarrollo del país desde su sector. Producto esperado: Reglas de Operación 	100%	Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF el 29 de diciembre 2010. Matriz de Marco Lógico 2011	
16	Redefinir y redactar el fin del programa, ya que es en extremo particular y no es un efecto del propósito expuesto. Se sugiere que el fin sea "Contribuir a impulsar el desarrollo económico nacional a través de una mejora en los niveles de servicios logísticos y de abasto en el país".	Redefinir el fin del programa, estableciendo un relación lógica con el propósito.	DGDEON	30/12/2010	Mejorar la MML del programa, a través de la alineación de su fin al propósito. Fortalecer la lógica vertical de la MML	Fin del programa alineado al propósito, señalado en la MML del programa	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 75% Se han realizado mejoras a la MML del programa, entre ellas la revisión de la redacción del propósito. Se considerará la sugerencia sobre redefinición del FIN. Producto esperado: MML actualizada. 	100%	Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF el 29 de diciembre 2010. Matriz de Marco Lógico 2011	

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS
DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 2008 Y 2009
Secretaría de Economía
Documento de trabajo del Programa para la Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)
CORTE A DICIEMBRE DE 2010

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término DD/MM/AA	Resultados esperados	Productos	% de Avances y observaciones al 31/AGOSTO/2010	% de Avances al CIERRE de 2010	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
17	Se recomienda replantear el propósito, dado que es en extremo general y ambicioso. Éste debe ser más consistente con los alcances y tamaño del programa. Se propone que el propósito sea "Los servicios logísticos y de abasto en México son mejorados".	Redefinir el propósito del programa, de acuerdo a los alcances del programa.	DGDEON	30/12/2010	Mejorar la MML del programa, a través de la redefinición del propósito. Fortalecer la lóca vertical de la MML	Propósito del programa redefinido de acuerdo a los alcances del programa, señalado en la MML	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 50% El proposito del programa se reorientó y se limitó al sector agroalimentario como se plantea en las reglas de operación, se han realizado los ajustes necesarios para actualizar la MML. Producto esperado: MML actualizada. 	100%	Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF el 29 de diciembre 2010. Matriz de Marco Lógico 2011	
18	Modificar la redacción de los componentes de acuerdo a los lineamientos del CONEVAL. Se propone incluir los siguientes que corresponden a los seis resultados específicos que PROLOGYCA busca: <ul style="list-style-type: none"> Recursos humanos vinculados a las actividades logísticas y/o de abasto capacitados. Empresas modernizan e innovan sus sistemas logísticos y/o de abasto. Empresas certifican sus procesos logísticos. Proyectos logísticos y de abasto construidos y/o equipados. Se promueve el uso de los servicios logísticos. Áreas de oportunidad de mejora logística y de abasto identificadas a través de estudios. 	Redefinir la redacción de los componentes de la MML del programa, de acuerdo a los lineamientos del Coneval	DGDEON	30/12/2010	Mejorar el diseño y actualización de la MML del Prologyca	Redacción de los componentes de la MML actualizados, según lineamientos del Coneval	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 75% Se han realizado ajustes derivado de la aplicación de los lineamientos para actualizar la matriz de indicadores publicado por SHCP. Los cambios en la MML se aplicarán de conformidad con los lineamientos emitidos por la SHCP. Producto esperado: MML Actualizada. 	100%	Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF el 29 de diciembre 2010. Matriz de Marco Lógico 2011	
19	Se recomienda definir con claridad su MIR y estructurar el soporte conceptual del programa para establecer procesos de mejora continua, que permitan a PROLOGYCA convertirse en un programa más eficiente y con mayores impactos. Se sugiere que la MIR propuesta por el evaluador sea consensuada y oficial, se documente con precisión y claridad y se difunda entre todos los actores clave del programa.	Establecer con mayor claridad y precisión las lógicas vertical y horizontal de la MIR del programa, haciendo uso de las herramientas teóricas y metodológicas necesarias.	DGDEON	30/12/2010	Contar con una MIR rediseñada, lo cual permitirá al programa ser más eficiente y con mejores impactos en beneficio de la población objetivo.	MIR del Prologyca mejorada, señalada en el Pash 2010	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 75% Se han realizado mejoras a la MIR del programa para adecuarla a la estrategia de fomento empresarial de la SPyME y acorde al nuevo sector que apoya. Producto esperado: MIR Actualizada. 	100%	MIR del Prologyca mejorada, señalada en el PASH 2011	
20	Se recomienda redefinir la meta del indicador estratégico "Porcentaje de empresas que subcontratan operaciones logísticas", dado que la meta establecida para 2008 fue muy baja y por tanto ampliamente superada.	Replantear el método para determinar la meta del indicador estratégico porcentaje de empresas que subcontratan operaciones logísticas para generar expectativas realistas.	DGDEON	30/12/2010	Contar con la meta del indicador estratégico "porcentaje de empresas que subcontratan operaciones logísticas" acorde a las condiciones del sector	Método modificado para determinar la meta del indicador estratégico porcentaje de empresas que subcontratan operaciones logísticas, señalada en la MIR del Pash	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 75% Se han realizado varias revisiones y modificaciones a la MIR, derivado de ellas, el indicador señalado se ha suprimido de la MIR 2010. Producto esperado: MIR Actualizada. 	100%	MIR del Prologyca mejorada, señalada en el PASH 2011	
21	Revisar el método de cálculo del indicador "Número de proyectos logísticos y de abasto detonados", al cual se propone incluir como denominador "Total de Proyectos Presentados para su Aprobación". En este sentido, la medida debería ser expresada en porcentaje y no en unidades.	Rediseñar el método de cálculo del indicador referente al número de proyectos logísticos y de abasto detonados.	DGDEON	30/12/2010	MIR modificada, lo cual permitirá al programa ser más eficiente y con mejores impactos en beneficio de la población objetivo.	Indicador "Número de proyectos logísticos y de abasto detonados" modificado, señalado en la MIR del PASH	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 75%. Se han realizado varias revisiones y modificaciones a la MIR, derivado de ellas, el indicador señalado se ha suprimido de la MIR 2010. Producto esperado: MIR Actualizada. 	100%	MIR del Prologyca mejorada, señalada en el PASH 2011	
22	Replantear la meta del indicador "Número de proyectos logísticos y de abasto detonados", ya que en el primer año superó en 690% la meta establecida.	Replantear el método para determinar la meta del indicador número de proyectos logísticos y de abasto detonados	DGDEON	30/12/2010	MIR modificada, lo cual permitirá al programa ser más eficiente y con mejores impactos en beneficio de la población objetivo.	Método modificado para determinar la meta del indicador número de proyectos logísticos y de abasto detonados, señalada en la MIR del Pash	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 75% Se han realizado varias revisiones y modificaciones a la MIR, derivado de ellas, el indicador señalado se ha suprimido de la MIR 2010. Producto esperado: MIR Actualizada. 	100%	MIR del Prologyca mejorada, señalada en el PASH 2011	

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS
DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 2008 Y 2009
Secretaría de Economía
Documento de trabajo del Programa para la Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)
CORTE A DICIEMBRE DE 2010

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término DD/MM/AA	Resultados esperados	Productos	% de Avances y observaciones al 31/AGOSTO/2010	% de Avances al CIERRE de 2010	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
23	Redefinir el método de cálculo del indicador "Número de proyectos para la modernización e innovación de sistemas logísticos". Se propone incorporar como denominador al "Total de proyectos presentados para su aprobación", por lo que la unidad de medida será en porcentaje.	Rediseñar el método de cálculo del indicador referente al número de proyectos para la modernización e innovación de sistemas logísticos	DGDEON	30/12/2010	MIR modificada, lo cual permitirá al programa ser más eficiente y con mejores impactos en beneficio de la población objetivo.	Indicador "Número de proyectos para la modernización e innovación de sistemas logísticos" modificado, señalado en la MIR del PASH	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 75%. Se han realizado varias revisiones y modificaciones a la MIR, derivado de ellas, el indicador señalado se ha suprimido de la MIR 2010. Producto esperado: MIR Actualizada. 	100%	MIR del Prologyca mejorada, señalada en el PASH 2011	
24	Acotar y definir con criterios claros y precisos a la población potencial y objetivo del programa. Para tal efecto, se propone realizar una clasificación adecuada de población potencial, cuantificar, caracterizar y analizar a cada grupo, hacer una priorización de grupos y acotar y definir a la población objetivo; asimismo, considerar los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> Tipo de persona (física o moral) Localización Cobertura geográfica Edad y los años de operación Experiencia Poder adquisitivo Calificación referente a la adquisición de crédito Actividad económica primaria Relación específica con el sector logístico y de abasto 	Definir con criterios claros y precisos a las poblaciones potencial y objetivo del programa.	DGDEON	31/12/2010	Focalizar los recursos a la población objetivo claramente identificada.	Poblaciones potencial y objetivo del programa identificadas, señaladas en las ROP del Prologyca y en documentos oficiales.	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 75%. Se ha definido e identificado la población objetivo del programa, se ha establecido en las reglas de operación 2010, el programa actualmente se encuentra en el proceso de definición de la población potencial. Producto esperado: Reglas de Operación. 	100%	Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF el 29 de diciembre 2010.	
25	Se propone el establecimiento de criterios precisos de evaluación en las ROP con el objetivo de privilegiar los proyectos y empresas que incidan en los indicadores de la MIR, dando prioridad a aquellos proyectos y empresas que demuestren mayor impacto sobre el problema focal.	Establecer criterios precisos y claros en las ROP del programa, respecto a la selección de proyectos que tengan la posibilidad de generar mayores impactos en la MIR y problema focal.	DGDEON	31/12/2010	Seleccionar proyectos que tengan más potencial de impactar en la MIR y en la solución del problema focal.	Criterios claros y precisos para la selección de proyectos a apoyar, señalados en las ROP del programa	<ul style="list-style-type: none"> En proceso con un avance del 75% Se han definido los criterios que permiten evaluar los proyectos que representan un mayor impacto para el sector, estos se alinean a la estrategia de fomento empresarial de la SPyME y conjuntamente con los criterios establecidos en las reglas de operación. Producto esperado: Criterios de operación y Reglas de Operación. 	100%	Reglas de Operación 2011, publicadas en el DOF el 29 de diciembre 2010 y Criterios de Operación 2011	

DGDEON: Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio